



ORDIN
ПРИКАЗ

18.10.11

mun. Chișinău

Nr. 79d

**Cu privire la implementarea Proiectului
„Servicii de Sănătate și Asistență Socială”**

În scopul asigurării unui mecanism eficient de planificare, coordonare, realizare, evaluare și monitorizare a implementării sub-componentelor Ministerului Sănătății, în contextul reorganizării, extinderii și acordării finanțării adiționale a Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială”, în conformitate cu Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Proiectul „Servicii de Sănătate și Asistență Socială”) și în temeiul punctului 9 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011,

ORDON:

1. Se aprobă:
 - 1.1 Planul de Procurări al Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială”, conform anexei nr. 1;
 - 1.2 Planul de Implementare al Ministerului Sănătății și Direcțiile/instituțiile responsabile în cadrul Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială”, conform anexei nr. 2;
 - 1.3 Cadrul de Rezultate al Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială”, conform anexei nr. 3;

2. Se instituie Echipa de Management al Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială” („SSAS”) în următoarea componență:

Președinte:	Ministrul sănătății
Vicepreședinte:	Viceministru al sănătății
Membrii:	șef Secție contabilitate și raportare
	șef Direcție generală planificare și dezvoltare strategică
	șef Direcție planificare și regionalizare servicii de sănătate integrate
	șef Direcție management personal medical, performanță și calitate a serviciilor de sănătate
	șef Direcție investiții, medicamente, tehnologii medicale și informaționale
	șef Direcție asigurări medicale, buget și finanțe
	șef Direcție analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
	șef Direcție management servicii medicale integrate
	director general, Centrul Național de Management în Sănătate

3. Dna Diana Revenco, asistent/translator, Proiectul „SSAS”, se nominalizează în calitate de Secretar al Echipei de Management al Proiectului „SSAS” și va asigura comunicarea în timp a agendei și întocmirea proceselor verbale a ședințelor.

4. Echipa de Management a Proiectului „SSAS”, de comun cu consultanții locali, va:

4.1 coordona toate inițiativele de achiziții și cerințele tehnice elaborate de grupurile tehnice de lucru și va constitui echipa de decizie în cadrul achizițiilor planificate în cadrul Planul de Procurări, aprobat în punctul 1, și realizate în conformitate cu Ghidul pentru Achiziții de Servicii de Consultanță (ianuarie 2011) și Ghidul pentru Achiziții de Bunuri, Lucrări și Servicii Non-consultanță în cadrul Împrumuturilor BIRD și al Creditelor AID și Grant-urilor acordate de către Banca Mondială (ianuarie 2011);

4.2 asigura planificarea, coordonarea și realizarea acțiunilor conform Planului de Implementare al Ministerului Sănătății și Direcțiilor/instituțiile responsabile în cadrul Proiectului „SSAS”, aprobate în punctul 1;

4.3 actualiza, după necesitate, Planul de Procurări și Planul de Implementare, aprobate în punctul 1;

4.4 evalua și monitoriza implementarea sub-componentelor Ministerului Sănătății, cu prezentarea concluziilor, propunerilor și informației către Banca Mondială și/sau publicului după necesități;

5. Dl Viorel Soltan, Viceministru al sănătății, va asigura managementul de zi cu zi al implementării Proiectului „SSAS”, în conformitate cu Planul de Procurări și Planul de Implementare, aprobate în punctul 1.

6. Dna Galina Buta, șef Direcție analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, de comun cu consultanții locali vor monitoriza și evalua produsele și rezultatele implementarea Proiectului „SSAS”, prin completarea anuală a Cadrului de Rezultate revăzut și aprobat în punctul 1.

7. Dl Victor Stasiuc, șef Secție contabilitate și raportare, va asigura păstrarea originalelor documentelor de plată, contractelor interne, notelor de plată, scrisorilor de trăsură, facturilor de plată primite de la consultanții locali.

8. Dl Oleg Barbă, director general, Centrul Național de Management în Sănătate, va asigura stocarea, în modul stabilit, a corespondenței electronice recepționate și remise sosită de pe adresa electronică a Proiectului „SSAS” (hssap@mednet.md).

9. Corespondența de ieșire va fi întocmită pe foi cu antet ale Ministerului Sănătății, semnată de către Ministru sau Viceministru și vizată de către șeful Direcției/instituției responsabile. Corespondența de ieșire și cea de intrare parvenită în adresa Ministerului Sănătății în cadrul Proiectului „SSAS”, urmează a fi înregistrate în modul stabilit, cu păstrarea copiilor în dosarul pentru corespondența intrată sau cel pentru corespondența de ieșire de către asistentul/translator al proiectului.

10. Accesul la documentele proiectului Servicii de Sănătate și Asistență Socială are statut confidențial limitat.

11. Direcțiile/instituțiile responsabile în cadrul Proiectului „SSAS”, de comun cu consultanții locali, vor informa regulat Echipa de Management al Proiectului „SSAS” cu referire la realizarea activităților, concluzii și propuneri.

12. Se stabilește că, în caz de eliberare din funcțiile deținute a membrilor Echipei și a persoanelor menționate în prezentul ordin, funcțiile lor vor fi exercitate de persoanele nou-de desemnate în posturile vacante, fără emiterea unui nou ordin.

13. Din data semnării prezentului ordin se abrogă:

13.1 Ordinul Ministrului sănătății nr. 160 din 20.04.2007 „Cu privire la aprobarea responsabililor”, cu modificările și completările ulterioare;

13.2 Ordinul Ministrului sănătății nr. 194 din 13.05.2008 „Cu privire la crearea Echipei de Management în cadrul proiectului Servicii de Sănătate și Asistență Socială implementat cu suportul Asociației Internaționale pentru Dezvoltare”, cu modificările și completările ulterioare;

13.3 Ordinul Ministrului sănătății nr. 12 din 13.01.2010 „Cu privire la aprobarea responsabililor și a grupurilor de lucru pentru Componenta 1 „Modernizarea sistemului de sănătate” a Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială”, cu modificările și completările ulterioare;

13.4 Ordinul Ministrului sănătății nr. 120 din 18.02.2011 „Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Ministerului Sănătății în cadrul Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială”.

Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin mi-l asum.

Ministru



Andrei USATÎI

Health Services and Social Assistance Project
Procurement Plan as of
October, 2011

Item	Description	TYPE/Proc. Method	Packages	REVIEW	Plan vs. Actual	(BD/RFP) 1. Preparation	Bid Invitation (GPN/SPN Local)	Bid opening	Bid eval	Contract Signing	Name of Provider	Contract Completion	Contract extension
1. Health Sector Modernization Component													
1.1. Capacity Development and Sector Regulation													
1.1.A. National Health Accounts													
1.1.A.1.	IT equipment NHA office	G / SH	1	Prior	Plan	August-07	September-07	September-07	October-07	October-07	Global Sistem Ltd	30-May-08	
					Actual	1-Aug-07	25-Dec-07	2-Apr-08	12-May-08	14-May-08		16-Jun-08	
1.1.A.2.1.	International ITA NHA Development	CS / CQ	1	Prior	Plan	October-07	November-07	December-07	December-07	December-07	Natalia Jedomskih	31-Mar-10	
					Actual	10-Apr-08	22-Apr-08	15-May-08	5-Aug-08	11-Aug-08		31-Mar-11	
1.1.A.2.2.	Local TA NHA Development	CS / CQ	1	Prior	Plan	August-07	September-07	October-07	October-07	October-07	Marcel Blanuta	31-Aug-11	
					Actual	September-09	October-09	November-09	14-Jan-10	15-Jan-10			
1.1.A.3.1	Training courses, conferences	T / AP	several	Prior	Plan	January-08	-	-	-	March-08	Kirgistan, Armenia, Slovenia	-	
					Actual	January-08	-	-	-	2008-2009		2008-2009	
1.1.A.3.2	NHA guide translation for NHA development	CS	1	Prior	Plan	26-Jun-09	-	6-Aug-09	16-Sep-09	25-Sep-09	SC "Mentor Grup" SRL	31-Jan-10	
					Actual								
1.1.A.4.1	Memorandum of Understanding for NHA development	CS	1	Prior	Plan	April-09	-	-	-	14-May-09	National Center for Health Management	30-Apr-12	
					Actual	May-11	August-11	September-11	September-11	October-11		1-Feb-12	
1.1.A.4.2	Software development and trainings in use of the software of all medical service providers	NCS	1	Post	Plan	June-11	18-Aug-11	2-Sep-11	13-Sep-11	-		15-Aug-11	
					Actual	1-Mar-11	1-Apr-11	17-Apr-11	30-May-11	30-Jun-11			
1.1.A.4.3	Server, personal computer and printers for NSHM	G / SH	1	Post	Plan	25-Mar-11	21-Apr-11	12-May-11	2-Jun-11	-	AV-Macrocom SRL	15-Aug-11	
					Actual								
1.1.B. Policy development capacity development													
1.1.B.1.1.a	International TA for HR strategy expertise	CS / IC	1	Post	Plan	January 2011	February 2011	March 2011	April 2011	May 2011	Adriana Galan	31-May-11	
					Actual	February 2011	April 2011	April 2011	May 2011	02-Jun-11		20-Jun-11	
1.1.B.1.1.b	Local TA for HR strategy development	CS / IC	1	Prior	Plan	December-09	January-10	January-10	March-10	10 June 2010	Oleg Galbur	10-Jun-10	
					Actual	December-09	January-10	January-10	March-10	10 June 2010		10 June 2011	
1.1.B.1.1.c	IT equipment for the local consultants	G / SH	1	Prior	Plan	2-Dec-09	16-Dec-09	30-Dec-09	10-Feb-10	3-Mar-10	AV Macrocom	3-Apr-10	
					Actual	2-Dec-09	16-Dec-09	30-Dec-09	10-Feb-10	3-Mar-10		3-Apr-10	
1.1.B.1.2	Local TA for review and development for health sector legislative framework for coherency and international harmonization	CS / IC	1	Prior	Plan	October-07	November-07	December-07	December-07	December-07	Iurie Cuza	May 2009	
					Actual	26-May-09	29-May-09	12-Jun-09	10-Nov-09	Jun-2010		10-Dec-10	
1.1.B.1.3	International TA for development of policy options for public-private partnership	CS / IC	1	Prior	Plan	January-08	-	-	-	March-08	Elena Dana Burduja	28-Feb-09	
					Actual	18-Apr-08	22-Apr-08	5-Jul-08	14-Aug-08	14-Aug-08		28-Feb-09	
1.1.B.2.	Training courses/Workshops/Study tours/Conferences	T / AP	several	Prior	Plan	y. 2011	-	-	-	y. 2011	several	August-13	
					Actual								
Sub-total 1.1													
1.2 Health Care Financing and Provider Payment													
1.2.A. Strategy to expand insurance coverage													
1.2.A.1.	IT equipment	G / SH	1	Prior	Plan	December-07	January-08	January-08	February-08	February-08	Global Sistem Ltd	30-May-08	
					Actual	7-Dec-07	25-Dec-08	2-Apr-08	12-May-08	14-May-08		16-Jun-08	
1.2.A.2.1.	International TA health insurance management and policy	CS / SS	1	Prior	Plan	January-08	February-08	March-08	March-08	May-08	WHO	16-Dec-08	
					Actual	26-Jun-08	1-Jul-08	January-09	January-08	24-Nov-08			
1.2.A.2.2.	Local TA health insurance management and policy	CS / IC	1	Prior	Plan	November-07	December-07	January-08	January-08	February-08	Maria Creciu	1-Aug-09	
					Actual	-	15-Jul-08	7-Aug-08	29-Dec-08	5-Feb-09			
1.2.A.2.3.	Household survey - Health modul	CS / SS	2	Prior	Plan	July 2010	August-10	August-10	-	September 2010	National Bhureau of Statistics	09/30/2012	
					Actual	July 2010	-	-	-	1-Nov-10		1-Feb-11	
1.2.A.3.	Training courses health insurance management and policy	T / AP	1	Prior	Plan	May-08	-	-	-	August-09	Boston, USA	June 20, 2008	
					Actual	June 2008	-	-	-	June 2008			
1.2.B. Strengthening of Purchasing Function, Provider Payment and Pricing Methodology													
1.2.B.1.	IT Equipment for test hospitals and CNAM	G / SH	1	Prior	Plan	December-10	December-10	January-11	February-11	March-11	DAAC system integrator	20-May-11	
					Actual	December 2011	11-Feb-11	11-Feb-11	March 2011	8-Apr-11		7-Jun-11	
1.2.B.2.1.	International TA payment systems and case-mix development	CS / QCBS	1	Prior	Plan	December-07	January-08	January-08	February-08	March-08	Nimit Consulting Inc, USA	30-Jun-12	
					Actual	3-Aug-09	7-Aug-09	20-Oct-09	22-Apr-10	July 1, 2010			
1.2.B.3.	Training courses/Workshops/Study tours/Conferences	T / AP	1	Prior	Plan	June 2012	-	-	-	June 2012	Lithuania, France, Portugal	June 2012	
					Actual								
Sub-total 1.2													

Health Services and Social Assistance Project
Procurement Plan as of
October, 2011

65013

1.3. Primary Health Care Development												
1.3.A.1	Design and supervisions of 39 PHC Facilities	CS / CQ	2	Prior	Plan	June-08	10-Jul-08	23-Jul-08	8-Dec-08	10-Oct-08	"AGROINDPROIECT JV"; GEOPROIECT	31.03.2011;
					Actual	February 2011	March 2011	May 2011	June 2011	September-11		August 2013
1.3.A.2	Design and supervisions of 34 PHC Facilities	CS / CQ	4	Prior	Plan	March-11	6-May-11	20-May-11	5-Aug-11			
					Actual	December-07	February-08	March-08	May-08	June-08	38 Construction Companies	30-Jun-11
1.3.B.1	Construction of 39 PHC facilities	CW / NCB	39	Prior/Post	Plan	y. 2009-2011	y. 2009-2011	y. 2009-2011	y. 2009-2011	y. 2009-2011		30-June-2012
					Actual	February 2012	March 2012	April 2012	May 2012	June 2012		August 2013
1.3.B.2	Construction of 35 PHC facilities	CW / NCB	35	Post	Plan	March-08	April-08	April-08	May-08	June-08		
					Actual	August-07	August-07	August-07	September-07	1-Oct-07	Veaceslav Hamitchii; Timofei Socodai	31-Aug-11
1.3.B.3.a	Local engineer civil works rural PHC	CS / IC	2	Prior	Plan	June-11	June-11	July-11	August-11	August-11	Vladimir Paileanu	31-May-11
					Actual	June-11	June-11	June-11	August-11	September-11	Constantin Minascu	31-Aug-13
1.3.B.3.b	Local engineer civil works rural PHC	CS / IC	2	Prior	Plan	June-11	June-11	July-11	August-11	September-11		
					Actual	23-Feb-09	24-Feb-09	12-Mar-09	20-Mar-09	10-Apr-09	Antares S.A.	may-2009
1.3.B.3.c	Vehicle procurement and maintenance	G / SH	1	Prior	Plan	18-Apr-08	22-Apr-08	17-Jun-08	2-Dec-08	5-Dec-08	Center for Health Services and policies	9-Sep-09
					Actual	October-11	November-11	November-11	December-11	December-11		December-12
1.3.C.1.	International TA for PHC curricula revision	CS / CQ	1	Prior	Plan	September-11	October-11	October-11	November-11	November-11		Aug-13
					Actual	September-11	September-11	September-11		March-08	Estonia	31-Oct-08
1.3.C.2.	Training for PHC staff on strengthening managerial capacity of PHCs (which are becoming autonomous)	CS / CQ	1	Prior	Plan	January-08						
					Actual	January-08						
1.3.C.3	TA for development and implementation of 60 standardized work place protocols for family doctors	CS / CQ	1	Prior	Plan	January-08						
					Actual	January-08						
1.3.C.4	Training courses/Workshops/Study tours/Conferences	T / AP	1	Prior	Plan	January-08						
					Actual	January-08						
Sub-total 1.3												
1.4. Hospital Capacity Assessment and modernisation												
1.4.A. Rehabilitation of the Republican Clinical Hospital												
1.4.A.1.	RCH Feasibility Study	CS / CQ	1	Prior	Plan	September-07	October-07	January-08	January-08	February-08	top consult koin GmbH	5-Aug-08
					Actual	23-Nov-07	28-Nov-07	21-Dec-07	15-Jan-08	24-Jan-08		15-Dec-08
1.4.A.2	Design of RCH	CS / QCBS	1	Prior	Plan	May-09	June-09	July-10	September-10	December 2010	EPOS	December 2011
					Actual	2-Feb-10	1-Apr-10	17-Jun-10	October-10	5-Jan-11		31-May-12
1.4.A.3	Civil works for rehabilitation RCH - new surgical bloc	CW / ICB	1	Prior	Plan	February-11	March-11	15-Sep-11	October-11	November-11		May 2013
					Actual	Jun-11	5-Aug-11					
1.4.B Technical Assistance Hospital Network Planning and optimisation												
1.4.B.1.a	National Hospital Masterplan	CS / QCBS	1	Prior	Plan	August-07	October-07	November-07	December-07		top consult koin GmbH	31-Dec-09
					Actual	10-Sep-08	10-Nov-08	20-Nov-08	11-Mar-08	29-Apr-08		
1.4.B.1.b	International TA for development of the action plans at regional level for a pilot region (Regionalization plan)	CS / CQ	1	Prior	Plan	October-11	December-11	December-11	December 2011	January 2012		December 2012
					Actual							
1.4.B.1.c	International TA for the rehabilitation health care services and long term care development	CS / CQ	1	Prior	Plan	November 2011	December 2011	January 2012	February 2012	March 2012		31-Oct-12
					Actual							
1.4.B.2.a	Oncology Institute Feasibility Study	CS / CQ	1	Prior	Plan					April-09	Sarigest Europe s.r.o.	
					Actual	1-Oct-08	10/01/2008	5-Dec-08	4-Mar-09	14-Jul-09		30-Apr-10
1.4.B.2.b	International TA for chemo- and radiotherapy services decentralization	CS / QCBS	1	Prior	Plan	August-11	October 2011	December 2011	January 2011	February 2011		December 2012
					Actual	September-11	September-11	October 2011				
1.4.B.3.a	Local TA for Coordination for hospital network planning	CS / IC	1	Prior	Plan	December-08	December-08	December-08	January-09	February-09	Veaceslav Hamitchii; Hincu Oleg	31-Aug-11
					Actual	2-Dec-08	16-Dec-08	30-Dec-08	10-Feb-08	23-Mar-09		30-Jun-10
1.4.B.4	International TA for development the PPP projects in health sector	CS / CQ	1	Prior	Plan	November-11	December-11	February-12	March-12	April-12		31-Mar-13
					Actual							
1.4.B.5.	Training courses/Workshops/Study tours/Conferences	T / AP	several	Prior	Plan	December 2007	-	-	-	January 2008	Estonia, Italy, Spain	y. 2008-2010
					Actual							
1.4.B.6	Vaccine procurement	SS	1	Prior	Plan	March 2008					UNICEF	
					Actual	March 2008				Mar-2008		31-Dec-08
Sub-total 1.4												
TOTAL 1												

2. Social Assistance and Welfare Component												
2.1. Development of Social Assistance Database												
2.1.1	Personal Computers for Social Workers	G / IC/B	1	Prior	Plan	March-11	May-11	August-11	September-11	October-11	March 2012	
					Actual	May-11	6-Oct-11					
2.1.1.a.1	Personal Computers for Social Workers for training	G / SH	1	Prior	Actual	7-Jul-08	8-Jul-08	9-Jul-08	5-Aug-08	20-Aug-08	Atoll Grup SRL	10/17/2008
2.1.1.a.2	Personal Computers for Social Workers and administration*	G / SH	1	Prior	Actual	July 2010	3-Aug-10	17-Aug-10	18-Aug-10	19-Sep-10	Av Macrocom	11/30/2010
2.1.1.a.3	IT equipment for the MLSPF and Social Workers	G/SH	1	Post	Plan	1-Oct-11						
					Actual							
2.1.1.b	Printers	G / SH	1	Prior	Plan	March-08	March-08	July-08	March-08	July-08	Radu SRL	17-Oct-08
					Actual	27-Jun-08			19-Jul-08	19-Jul-08		
2.1.1.c	Software development inc. upgrade	G / IC/B	1	Prior	Plan	June 2010	July 2010	October 2010	Nov. 2010	December-10	Meterna GMBH & Conseil Sarlie	1-Oct-12
					Actual	June 2010	July 15, 2010	Sept. 9, 2010	Nov. 2010	December-10		
2.1.1.d	Training for social workers (computer skills)	CS/CQ	1	Prior	Plan	May 2011	June 2011	1-Aug-11	1-Sep-11	October-11		31-Aug-11
					Actual	Aug-11	Aug-11	Sep-11	27-Sep-11			
2.1.1.e	Study materials and office equipment , printing materials	G/SH	several	Prior	Plan						Munwidex SRL, Climat sistem SRL, M Apa Buna SRL, Elena V	y 2008-2009
					Actual					y 2008-2009		
2.1.1.f	Local TA for IT development (for software)	CS/IC	1	Prior	Plan	1-Feb-10	2-Feb-10	3-Mar-10	March 2010	1-Apr-10	Alexandru Dumbrava, am.1, sept 1st, 2011	31-Aug-11
					Actual	1-Feb-10	2-Feb-10	3-Mar-10	March 2010	1-Apr-10		31-Dec-11
2.1.1.g	Local TA for social benefits	CS/SS	1	Prior	Plan	December/10	December/10	December/10	December/10	January-11	Alexandru Sinchistu, am.1 sept.1st, 2011	31-Aug-11
					Actual	December/10	December/10	December/10	December/10	January-11		31-Dec-11
2.1.1.h	Local TA for social suport administration	CS/IC	1	Prior	Plan	December/10	April/11	April/11	March 2012	March 2011	Ion Ciocanu, am.1 sept.1st, 2011	31-Aug-11
					Actual	December/10	April/11	April/11	April/11	May/11		31-Aug-12
2.1.1.i	Local TA for IT development (hardware/telecommunication)	CS/IC	2	Prior	Plan	February 2011	February/11	March 2011	March 2012	March 2011	Victor Coscodan, am.1 sept.1st, 2011	31-Aug-11
					Actual	March-11	April/11	April/11	April/11	May/11		31-Aug-12
2.1.1.j	International TA for Social Benefits	CS/SS	1	Prior	Plan	October-11	October/11	November/11	November/11	December/11		31-Aug-11
					Actual							31-Dec-11
2.1.2	PR Company for information Campaign	CS/CQ	1	Prior	Plan	June 2010	July 2010	July 2010	August-10	September 2010	Casa MAGO, am.1 dec 2010, am.2 march 2011	04/30/2010
					Actual							April-11
2.1.3	Printing material for ajutor social	G/SH	1	Prior	Plan	December-10	January-11	January-11	February 2011	February 2011	Polviz Design SRL	April-11
					Actual	December-10	January-11	January-11	February 2011	February 2011		April-11
2.1.4	Functional review of MLSPF	CS/CQ	1	Prior	Plan	April/11	April/11	May 2011	June 2011	June 2011	CCT and TEXELL Software Consortium	31-Dec-11
					Actual	June/11	June/11	July/11	August/11	October-11		31-Dec-11
TOTAL 2												
3. Institutional Support												
3.1. MoH Implementation Team*												
3.1.1.a	Procurement Consultant	CS / IC	1	Prior	Plan	July-07	July-07	August-07	September-07	September-07	Mihail Balan	31-Aug-11
					Actual	July-07	July-07	August-07	September-07	1-Oct-07		8-Nov-08
3.1.1.b	Procurement Consultant	CS / IC	1	Prior	Plan						Ana Shura	31-Aug-11
					Actual	1-Nov-10	1-Nov-10	1-Dec-10	25-Dec-09	19-Jan-09		31-Jan-11
3.1.1.c	Procurement Consultant	CS / SS	1	Prior	Plan						Natalia Belicov	31-Aug-13
					Actual					1-Feb-11		
3.1.1.d	Procurement Consultant Assistant	CS / IC	1	Prior	Plan	1-Aug-10	1-Aug-10	September 10	September 10	September 10	Natalia Belicov	31-Aug-11
					Actual	1-Aug-10	1-Aug-10	September 10	September 10	1-Nov-10		31-Jan-11
3.1.1.e	Procurement Consultant Assistant	CS / IC	1	Prior	Plan	Aug-11	Aug-11	September 11	September 11	October 11	Pavel Moraru	31-Aug-13
					Actual	Aug-11	Aug-11	September 11	September 11	17-Oct-11		
3.1.2.a	Financial Manager	CS / IC	1	Prior	Plan	July-07	July-07	August-07	September-07	September-07	Stela Burlacu	31-Aug-13
					Actual	July-07	July-07	August-07	September-07	6-Oct-07		
3.1.2.b	Financial Manager Assistant	CS / IC	1	Prior	Plan	1-Aug-10	1-Aug-10	September 10	September 10	September 10	Nicolae Arnaut	31-Aug-13
					Actual	1-Aug-10	1-Aug-10	September 10	September 10	1-Nov-10		
3.1.3.a	Coordinator/ M&E Consultant	CS / IC	1	Prior	Plan	July-07	July-07	August-07	September-07	September-07	Silvia Morgoci	31-Aug-11
					Actual	July-07	July-07	August-07	September-07	1-Oct-07		14-Jun-10
3.1.3.b	Coordinator/ Hospital Sector Consultant	CS / SS	1	Prior	Plan						Oleg Hincu	31-Aug-13
					Actual	14-Jun-10	-	-	-	1-Jul-10		
3.1.4	Project Assistant	CS / IC	1	Prior	Plan	July-07	July-07	August-07	September-07	September-07	Diana Revenco	31-Aug-13
					Actual	July-07	July-07	August-07	September-07	1-Oct-07		
3.1.5	Driver	CS / IC	1	Prior	Plan	March-08	April-08	April-08	May-08	June-08	Slici Vladimir	31-Aug-13
					Actual			23-Jun-09	25-Jun-09	10-Nov-09		
3.1.6	Training	T/ AP	several	Prior	Plan	July-07	-	-	-	September-07		31-Aug-13
					Actual	July-07	-	-	-	November-07		
3.1.7	Incremental Operating Costs (inc. Communications)	IOC			Plan	July-07	-	-	-	September-07		31-Aug-13
					Actual	July-07	-	-	-	November-07		
3.1.8	Annual Financial Audit	CS / LCS	several	Prior	Plan							31-Aug-13
					Actual							
* Starting with April 1st, 2012 the MoH Implementation team salaries will be covered from line 3.1.7 Incremental Operating Costs												
TOTAL 1+3.1												

Health Services and Social Assistance Project
Procurement Plan as of
October, 2011

65013

3.2. MoLSPF implementation support													
3.2.1	Consultants												
3.2.1.1	Project manager in Social Assistance	CS/SS	1	Prior	Plan	December/10	December/10	December/10	December/10	January-11	Angela Chirilov, am.1.	31-Aug-11	31-Dec-11
					Actual	December/10	December/10	December/10	December/10	January-11	Sept 1st, 2011		31-Dec-11
3.2.1.2	Project Assistant	CS / IC	1	Post	Plan	January-08	January-08	February-08	February-08	3-Mar-08	Elena Trocin, am.4.	31-Aug-11	31-Dec-11
					Actual	January-08	January-08	February-08	February-08	3-Mar-08	Sept 1st, 2011		31-Dec-11
3.2.1.3	Driver	CS / IC	1	Post	Plan						Ion Banari, am.1.	31-Aug-11	31-Dec-11
					Actual	1-Mar-10	10-Mar-10	1-Apr-10	30-Apr-10	6-May-10	Sept.1st, 2011		31-Dec-11
3.2.1.4	Procurement Consultant	CS / IC	1	Prior	Plan	September-10	October-10	January-11	January-11	February-11	Serghel Merjan, am.1.	31-Aug-11	31-Dec-11
					Actual	September-10	October-10	January-11	January-11	February-11	Sept 1st, 2011		31-Dec-11
3.2.1.5	Financial Consultant	CS / IC	1	Prior	Plan	September-10	October-10	January-11	January-11	February-11	Igor Bellbow, am.1.	31-Aug-11	31-Dec-11
					Actual	September-10	October-10	January-11	January-11	February-11	Sept 1st, 2011		31-Dec-11
3.2.2.	Training	T / AP	1	Prior	Plan	July-07	-	-	-	September-07		31-Aug-11	
					Actual	July-07	-	-	-	November-07			
3.2.3.	Incremental Operating Costs, including vehicle and fuel	IOC			Plan	July-07	-	-	-	September-07		31-Aug-11	31-Aug-12
					Actual	July-07	-	-	-	November-07			
TOTAL 3.2													
TOTAL 2+3.2													
4. Additional financing GRANT # TF092641													
4.1	Procurement and distribution of commodities	Q / DC	1	Prior	Plan	August-08				August-08	UNICEF		
					Actual	August-08				5-Feb-09			31-Dec-09
4.2	Cash transfers to institutions	AP	several	Prior	Plan	August-08							
					Actual	August-08							
4.2.1	Cash transfers to MoH institutions	AP	7	Prior	Plan	February-11				May-11			30-Jul-11
					Actual	February-11							
4.2.2	Cash transfers to MLSPF institutions	AP	12	Prior	Plan	April-11				August-11			
					Actual	April-11							
4.3 Local TA													
4.3.1	ESM/Coordination Consultant	CS / IC	1	Prior	Actual	August-08	1-Sep-10	30-Sep-10	30-Oct-10	12-Nov-08	Margareta Petrusesechi	January-09	
4.3.2	Financial Management and Disbursement Consultant	CS / IC	1	Prior	Actual	August-08	1-Sep-10	30-Sep-10	30-Oct-10	24-Nov-08	Ion Spinu	February-09	
4.3.3	Financial Management Consultant	CS / IC	1	Prior	Actual	August-08	1-Sep-10	30-Sep-10	30-Oct-10	24-Nov-08	Talana Tigaru	31-Jul-10	
4.3.4	Local TA on Monitoring and Evaluation	CS / CQ	1	Prior	Actual		5-Jun-09	19-Jun-09	24-Sep-09	July 05, 2010	CIVIS	5-Nov-10	
4.4 Operational costs													
4.4.2.	Incremental Operating Costs MSPFC	IOC											
4.5	Audit	CS / LCS	several	Prior	Plan	August-08					„Deloitte&Touche” SRL; Baker Tilly Klotou;		
					Actual	August-08				y. 2009-2011	Ernst&Young		
TOTAL GRANT													

**Planul de Implementare al Ministerului Sănătății și Direcțiile/instituțiile responsabile
în cadrul Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială”**

Sub-componente, măsuri și acțiuni	Termenul și Perioada de realizare	Direcțiile/instituțiile responsabile de realizarea de comun cu consultanții locali	Indicatori de monitorizare a progresului
I. Componenta „Modernizarea sistemului de sănătate”			
Sub-componenta 1.1: Dezvoltarea capacității și reglementarea sectorului			
Direcție analiză, monitorizare și evaluare a politicilor (DAMEP), Centrul Național de Management în Sănătate (CNMS)			
Măsură: Instituționalizarea Conturilor Naționale în Sănătate (CNS)	31.05.2012	DAMEP, CNMS	CNS instituționalizate
Elaborarea unui proiect de ordin al Ministrului sănătății cu privire la CNS și aprobarea acestuia	31.10.2011	DAMEP, CNMS	Ordinul MS elaborat și înaintat spre aprobare
Organizarea Conferinței naționale cu privire la implementarea CNS în Republica Moldova	31.10.2011	DAMEP, CNMS	Conferința organizată
Argumentarea și întreprinderea măsurilor recomandate de Banca Mondială în scopul contractării companiei ce va elabora aplicația soft specializat CNS	31.10.2011	DAMEP, CNMS	Aprobarea semnării Contractului
Elaborarea Raportului CNS pentru anul 2010	20.12.2011	DAMEP, CNMS	Raportul elaborat
Elaborarea aplicației soft specializată CNS	10.11.2011 - 10.03.2012	DAMEP, CNMS	Soft-ul elaborat
Testarea aplicației soft specializat CNS în cadrul instituțiilor medicale publice selectate preventiv	11.03.2012 - 11.05.2012	DAMEP, CNMS	Soft-ul testat
Organizarea instruirilor de utilizare a aplicației soft specializat CNS a tuturor actorilor implicați în colectarea datelor CNS	01.05.2012 - 31.07.2012	DAMEP, CNMS	Instruirile organizate
Colectarea datelor și generarea raportului CNS pe anul 2011 cu ajutorul aplicației soft specializat CNS	01.06.2012 - 31.08.2012	DAMEP, CNMS	Datele colectate și Raportul elaborat
Măsură: Dezvoltarea capacităților specialiștilor implicați în implementarea Proiectului „SSAS”			
Definitivarea și aprobarea Planului de instruire pentru anul 2012	30.11.2011	Direcțiile/instituțiile implicate	Planul definitivat și aprobat
Realizarea Planului de instruire pentru anul 2012	31.12.2012	Direcțiile/instituțiile implicate	Instruirile realizate

Sub-componenta 1.2: Finanțarea sistemului de asistență medicală și a prestatorilor		Direcție asigurări medicale, buget și finanțe (DAMBF), CNMS, Nimitt Consulting & Co (Nimitt), Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și 7 Spitalele pilot	
Definitivarea și aprobarea chestionarului pentru modulul de sănătate al Studiului Bugetelor Gospodăriilor Casnice	01.05.2012 – 31.05.2012	Toate direcțiile și instituțiile implicate	Chestionarul definitivat și aprobat
Contractarea din singură sursă a Biroului Național de Statistică (BNS) pentru efectuarea Studiului Bugetelor Gospodăriilor Casnice modulul de sănătate	01.06.2012 – 30.06.2012	Toate direcțiile/instituțiile implicate și BNS	Contractul cu BNS semnat
Efectuarea Studiului Bugetelor Gospodăriilor Casnice modulul de sănătate de către BNS	01.07.2012 – 31.09.2012	BNS	Studiul realizat
Măsură: Consolidarea activității de procurare, Plata prestatorilor de servicii și Metodologia de stabilire a pretului: Elaborarea și implementarea sistemului DRG		DAMBF, CNMS, Nimitt, CNAM și spitalele pilot	Sistemul de plată DRG elaborat și testat
Produsul nr. 8: Raport de Conferință	31.12.2011	DAMBF, CNMS, Nimitt, CNAM și spitalele pilot	Conferința realizată
Produsul nr. 9: Raport al celei de-a doua vizite de lucru	31.12.2011	DAMBF, CNMS, Nimitt, CNAM și spitalele pilot	Raportul elaborat și acceptat
Produsul nr. 10: Al doilea raport tehnic (inclusiv diseminarea rezultatelor și materialele conferinței)	31.03.2012	DAMBF, CNMS, Nimitt, CNAM și spitalele pilot	Raportul elaborat și acceptat
Produsul nr. 11: Reportul privind Implementarea Sistemului de Plați DRG pentru Selectarea Spitalelor și Formarea Capacității Instituționale	31.05.2012	DAMBF, CNMS, Nimitt, CNAM și spitalele pilot	Raportul elaborat și acceptat
Produsul nr. 12: Raport final	30.06.2012	DAMBF, CNMS, Nimitt, CNAM și spitalele pilot	Raportul elaborat și acceptat
Sub-componenta 1.3: Dezvoltarea Asistenței Medicale Primare (AMP)		Direcția investiții, medicamente, tehnologii medicale și informaționale (DIMITMI); Inginerii în lucrări civile; Direcția management servicii medicale integrate (DMSMI); Direcția management personal medical, performanță și calitate a serviciilor de sănătate (DMPMPCSS)	
Supravegherea construcției Centrelor de Sănătate (CS) din Lotul III	31.08.2012	DIMITMI, Inginerii în lucrări civile, Proiectantul	Construcțiile supravegheate
Finalizarea construcțiilor Centrelor de Sănătate din Lotul III	31.08.2012	DIMITMI, Inginerii în lucrări civile, Antreprenorii	Construcția finisată
Contractarea companiilor de proiectare în baza noilor modele de contracte aprobate de Banca Mondială din septembrie 2011	30.10.2011	DIMITMI, Inginerii în lucrări civile	Companiile de proiectare contractate
Proiectarea și supravegherea a 34 CS	01.11.2011 - 31.08.2013	DIMITMI, Inginerii în lucrări civile, Proiectanții	Documentația de proiect elaborată și aprobată la 34 CS și supravegheate
	01.11.2011 - 31.01.2012	DIMITMI, Inginerii în lucrări civile, Proiectantul	Documentația de proiect elaborată și aprobată la 7 CS
Proiectarea lotului II - 9 CS	01.01.2012 - 28.02.2012	DIMITMI, Inginerii în lucrări civile, Proiectantul	Documentația de proiect elaborată și aprobată la 9 CS

01.11.2011 - 31.03.2012	Proiectarea lotului III - 10 CS	DIMTMI, Inginerii în lucrări civile, Proiectantul	Documentația de proiect elaborată și aprobată la 10 CS
01.11.2011 - 30.04.2012	Proiectarea lotului IV - 8 CS	DIMTMI, Inginerii în lucrări civile, Proiectantul	Documentația de proiect elaborată și aprobată la 8 CS
01.06.2012 - 31.05.2013	Supravegherea construcției lotului I - 7 CS	DIMTMI, Inginerii în lucrări civile, Proiectantul	Construcția a 7 CS supravegheată
01.07.2012 - 30.06.2013	Supravegherea construcției lotului II - 9 CS	DIMTMI, Inginerii în lucrări civile, Proiectantul	Construcția a 9 CS supravegheată
01.08.2012 - 31.07.2013	Supravegherea construcției lotului III - 10 CS	DIMTMI, Inginerii în lucrări civile, Proiectantul	Construcția a 10 CS supravegheată
01.09.2012 - 31.08.2013	Supravegherea construcției lotului IV - 8 CS	DIMTMI, Inginerii în lucrări civile, Proiectantul	Construcția a 8 CS supravegheată
01.03.2012 - 31.05.2012	Selectarea și contractarea companiilor de construcție pentru lot I - 8 CS	DIMTMI, Inginerii în lucrări civile	Companiile de construcție selectate și contractate
01.04.2012 - 30.06.2012	Selectarea și contractarea companiilor de construcție pentru lot II - 9 CS	DIMTMI, Inginerii în lucrări civile	Companiile de construcție selectate și contractate
01.05.2012 - 31.07.2012	Selectarea și contractarea companiilor de construcție pentru lot III - 10 CS	DIMTMI, Inginerii în lucrări civile	Companiile de construcție selectate și contractate
01.06.2012 - 31.08.2012	Selectarea și contractarea companiilor de construcție pentru lot IV - 8 CS	DIMTMI, Inginerii în lucrări civile	Companiile de construcție selectate și contractate
01.06.2012 - 31.08.2013	Construcția a 35 CS	DIMTMI, Inginerii în lucrări civile, Antreprenorii	Construcția finisată a 35 CS
01.06.2012 - 31.05.2013	Construcția lotului I - 8 CS	DIMTMI, Inginerii în lucrări civile	8 CS construite
01.07.2012 - 30.06.2013	Construcția lotului II - 9 CS	DIMTMI, Inginerii în lucrări civile	9 CS construite
01.08.2012 - 31.07.2013	Construcția lotului III - 10 CS	DIMTMI, Inginerii în lucrări civile, Antreprenorii	10 CS construite
01.09.2012 - 31.08.2013	Construcția lotului IV - 8 CS	DIMTMI, Inginerii în lucrări civile, Antreprenorii	8 CS construite
31.05.2012	Vizită de studii în Danemarca	DMSMI și DMPMPCCS	Vizita de studii realizată
01.08.2011 - 31.12.2011	Selectarea și contractarea asistenței tehnice (AT) pentru elaborarea și implementarea a 60 protocoale standardizate	DMPMPCCS; DMSMI	AT contractată
01.12.2011 - 31.08.2013	AT pentru elaborarea și implementarea a 60 protocoale standardizate ale locului de muncă a medicului de familie (MF)	DMPMPCCS; DMSMI	Protocoale elaborate
01.09.2011 - 31.01.2012	Selectarea și contractarea AT pentru organizarea instruirilor MF în domeniul managementului instituției AMP în gestionarea resurselor	DMPMPCCS; DMSMI	AT contractată
01.01.2012 - 31.05.2013	AT pentru organizarea instruirilor medicilor de familie în domeniul managementului instituției AMP în gestionarea resurselor	DMPMPCCS; DMSMI	Instruiri realizate

Sub-componenta 1.4: Evaluarea capacității spitalelor și modernizarea acestora	Direcția investiții, medicamente, tehnologii medicale și informaționale (DITMDI); Direcție planificare și regionalizare servicii de sănătate integrate (DPRSSI); Direcția management servicii medicale integrate (DMSMI); Proiectul „Modernizarea Spitalului Clinic Republican” (Proiect SCR)
Aprobarea Raportului de evaluare de către BM și CEB	06.06.2011 - 31.10.2011 DITMDI, Proiect SCR Raportul de evaluare aprobat
Negocierea contractului pentru construcția blocului chirurgical	01.11.2011 - 15.11.2011 DITMDI, Proiect SCR Contractul negociat și înaintat spre aprobare
Aprobarea contractului negociat de către BM și CEB	15.11.2011 - 30.11.2011 DITMDI, Proiect SCR Contractul aprobat
Semnarea Contractului și începutul lucrărilor pentru blocul chirurgical	30.11.2011 DITMDI, Proiect SCR Contractul semnat
Construcția SCR - noul bloc chirurgical	01.01.2012 - 31.08.2013 DITMDI, Proiect SCR Bloc chirurgical construit
Selectarea și contractarea AT pentru decentralizarea chimioterapie și radioterapie	01.08.2011 - 31.01.2012 DPRSSI; DMSMI AT contractată
AT pentru decentralizarea chimioterapie și radioterapie	01.02.2012 - 28.02.2013 DPRSSI; DMSMI Program elaborat
Selectarea și contractarea AT pentru elaborarea Planului de regionalizare	01.11.2011 - 31.01.2012 DPRSSI; DMSMI AT contractată
AT pentru elaborarea Planului de regionalizare	01.02.2012 - 31.01.2013 DPRSSI; DMSMI Planul elaborat
Selectarea și contractarea AT pentru dezvoltarea serviciilor de reabilitare și îngrijiri de lungă durată prin reprofilarea paturilor spitalicești acute	01.11.2011 - 31.03.2012 DPRSSI; DMSMI AT contractată
AT pentru dezvoltarea serviciilor de reabilitare și îngrijiri de lungă durată prin reprofilarea paturilor spitalicești acute	01.04.2012 - 30.11.2012 DPRSSI; DMSMI Program elaborat
Selectarea și contractarea AT pentru dezvoltarea proiectelor de PPP în sănătate	01.11.2011 - 31.03.2012 DPRSSI; DMSMI AT contractată
AT pentru dezvoltarea proiectelor de PPP în sănătate: a. Serviciul de reabilitare neurologică acută și b. Serviciul de laborator și imagistică	01.04.2012 - 31.05.2013 DPRSSI; DMSMI Proiecte de PPP implementate
Componenta 3. Cheltuieli Operaționale – Ministerul Sănătății	
Procurarea echipamentului informațional	SCR Echipamentul procurat
Auditul financiar al Proiectului „SSAS”	SCR Auditul financiar realizat
Auditul operațional al Proiectului SSAS	SCR Auditul operațional realizat

Cadrul de Rezultate al Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială” (PSSAS)

Obiectivul de Dezvoltare a Proiectului (PDO) este creșterea accesului populației la servicii medicale de calitate și eficiente pentru a micșora rata mortalității premature și desabilității, și sporirea eficienței serviciilor de asistență socială pentru populația săracă

Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea nivelului de bază (2007)	Progresul (2008) ¹	Valoarea cumulativă țintă ²				Frecvența	Sursa de date/ Metodologia	Responsabil de colectarea datelor	Comentarii
				2009	2010	2011	2012				
Indicatorii de rezultat de nivelul PDO											
PDO 1: Îmbunătățirea accesului la servicii de asistență medicală primară de calitate și eficiente pentru a micșora rata mortalității premature și desabilității											
1. Proportia populației rurale care consideră că accesibilitatea serviciilor de sănătate s-a îmbunătățit comparativ cu anul trecut.	%		33.1	32.3				Cel puțin 30%	La fiecare doi ani	Biroul Național de Statistică	Următorul studiu este planificat pentru Iulie-Septembrie 2012
2. Numărul de vizite anuale la medicii de familie pe cap de locuitor	Nr.	2.74	2.79	2.86	2.87			Cel puțin 2.9	Anual	Raportul statistic anual al Centrului Național de Management în Sănătate (Anuarul CNMS)	Ministerul Sănătății (MS)
3. Ponderația pacienților eligibili testați pentru tensiunea arterială ³	%			81.3	85.4			Cel puțin 95%	Anual	Anuarul CNMS	MS

¹ Pentru indicatorii noi introduși în contextul acordării finanțării adiționale, progresul din coloana cu progresul se folosește pentru a reflecta valoarea inițială.

² Valorile țintă urmează a fi introduse pentru anii respectivi, nu neapărat anual. Valoarea țintă urmează a fi în mod normal cumulative. În caz că cifra se referă la valoarea anuală aceasta urmează a fi inclusă în denumirea indicatorului sau în rubrica „Comentarii”.

³ Ponderația pacienților testați pentru prevenirea anumitor boli este definită în funcție de vârstă, grupul de risc și a protocolurilor clinice, care conțin o descriere clară a tipurilor investigații / teste de laborator care celor care au nevoie de un control profilactic este definită în funcție de vârstă, grupul de risc și a protocolurilor clinice, care conțin o descriere clară a tipurilor investigații / teste de laborator care urmează să fie efectuate și frecvența lor. Ordinele MS nr. 504 și nr. 252 oferă, de asemenea, unele date de referință cu privire la frecvența și populația care urmează să fie testată în scopuri profilactice. De exemplu, orice medic de familie care are de pregătit un plan anual al examinărilor profilactice pentru cancerul colului uterin folosește următorul algoritm: ia lista cu toate persoanele înregistrate în centrul de asistență medicală primară respectiv, selectează femeile, dintre care identifică femeile cu vârsta de peste 18 ani care trebuie să fie examinate o dată la doi ani conform protocolului clinic național (și/sau ordinului MS). Împarte numărul de femei cu vârsta de peste 18 ani la 2 și primește numărul de paciente care urmează să fie examinate în timpul unui anumit an. În acest caz profilaxia cancerului colului uterin constă în efectuarea Testului Papanicolau (frotiul) care determină celulele canceroase, deoarece altfel nu este posibil de identificat la o etapă precoce.

Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea nivelului de bază (2007)	Progresul (2008) ¹	Valoarea cumulativă țintă ²					Frecvența	Sursa de date/ Metodologia	Responsabil de colectarea datelor	Comentarii
				2009	2010	2011	2012	Tinta PSSAS (2013)				
4. Ponderea pacienților eligibili testați pentru cancerul cervical ³	%			56.2	62.4			Cel puțin 75%	Anual	Anuarul CNMS	MS	
5. Numărul Centrelor de Sănătate, Oficii ale Medicilor de Familie, din zona rurală, reabilitate /construite în conformitate cu normele și standardele internaționale	Nr.			15	21	36		74	Anual	Raportul de activitate al MS	MS	
6. Reducerea duratei medii de spitalizare	Nr. de zile	9.7	9.6	9.5	9.5			Sub 9.2	Anual	Anuarul CNMS	MS	
7. Mărirea ponderii populației care deține asigurare medicală	%	76.7	75	71.6	80.8			Cel puțin 80%	Anual	Raportul anual al Companiei Naționale de Asigurări în medicină (Raport CNAM)	CNAM	

PDO2: Sporirea eficienței serviciilor de asistență socială pentru populația săracă

8. Elaborarea Sistemului Informațional Automatizat de Asistență Socială. (SAAIS)	%		Guvernul a aprobat Structura Automatizat de Asistență	Termenii de referință pentru Sistemul Informațional Automatizat de Asistență	Termenii de referință pentru Sistemul Informațional Automatizat de Asistență	Termenii de referință pentru Sistemul Informațional Automatizat de Asistență	50% din Direcțiile de asistență socială procesează alocațiile de ajutor social în noul sistem Informațional (MIS)	Anual	Raportul anual de activitate a MMPSF	MMPSF	
9. Numărul gospodăriilor care beneficiază de ajutor social	Nr.		151	30,000	32,000	35,000	50,000	Anual	Studiul Bugetelor Gospodăriilor Casnice	MMPSF	
Beneficiarii⁴											
Beneficiarii Proiectului	Nr.										
Of which female (beneficiaries)	Nr.										

⁴ All projects are encouraged to identify and measure the number of project beneficiaries. The adoption and reporting on this indicator is required for investment projects which have an approval date of July 1, 2009 or later (for additional guidance – please see <http://coreindicators>).

Rezultate și indicatori intermediare

Indicatori	Unitate de măsură	Valoarea nivelului de bază (2007)	Progresul (2008)	Valoarea cumulativă țintă				Frecvența	Sursa de date/ Metodologia	Responsabil de colectarea datelor	Comentarii
				2009	2010	2011	2012				
Rezultat intermediar 1: Sub-componenta 1.1: Dezvoltarea capacităților și reglementarea sectorului											
1. Cheltuielile pentru serviciile medicale și alocarea lor între diferite nivele de asistență medicală (de ex.: primară, secundară și terțiară) și tipuri ale instituțiilor medicale		În 2006: AMU: 8.6%; AMP: 3.1%; ASS: 7.3%; AMS: 50.8%; SÎP: 2.1%; ÎD: 0.2%	X					La fiecare doi ani	Raportul Conturilor Naționale de Sănătate (CNS)	CNMS	
2. Rapoartele privind Conturile Naționale de Sănătate (CNS) elaborate	Nr.		Memorandum semnat între MS și CNMS, cu angajarea personalului	În lucru: AT locală contractată și personalul menținut elaborează	Rapoartele pe 2008 și 2009 - elabore rate, iar pe 2010 se elaborează			Anual	Raportul de activitate al MS	MS	
3. Strategia pentru dezvoltarea resurselor umane [și Planului de acțiune] pentru sectorul sănătății elaborate			Asistență tehnică (AT) internațională contractată	AT contractată				Anual	Raportul de activitate al MS	MS	
4. Numărul de instruirii susținute financiar de PSSAS la care participă MS		n/a	n/a	4				Anual	Raportul de activitate al MS	MS	
Rezultat intermediar 2: Sub-componenta 1.2: Finanțarea sistemului de asistență medicală și a prestatorilor											
5. Alocările pentru asistența medicală primară la un nivel minim de 30 la sută din bugetul asigurărilor obligatorii medicale menținute	%	0	0	30% și menținut				Anual	Raportul de activitate al MS	MS	
6. Noul sistem de plată a spitalelor în baza DRG-urilor pilotat	Nr.	0	0	În lucru: selectarea				Anual	Raportul de activitate al MS	MS	

Indicatorii	Unitate de măsură	Valoarea nivelului de bază (2007)	Progresul (2008)	Valoarea cumulativă țintă ²					Frecvența	Sursa de date/ Metodologia	Responsabil de colectarea datelor	Comentarii
				2009	2010	2011	2012	Ținta PSSAS (2013)				
7. Studiul privind creșterea acoperirii cu asigurarea obligatorie de asistență medicală finalizat	Nr.	În lucru: selectarea AT internaționale	În lucru: AT internațională contractată	Finalizat	Finalizat; în lucru							
8. Trei runde ale Studiului Bugetelor Gospodărilor Casnice cu modulul sănătate realizate și analizate	Nr.		1-a rundă încheiată	n/a	A 2-a rundă încheiată							
Rezultat Intermediar 3: Sub-componenta 1.3: Dezvoltarea asistenței medicale primare												
9. Curriculumul/programul de studii consolidat pentru medicii de familie finalizat		Selectarea AT internaționale	AT contractată	Finalizat								
10. Ponderea funcțiilor vacante de medici de familie suplinite	%	89	88.8	89.2	88.7							
11. Numărul Centrelor de Sănătate (CS) contractate direct de Compania Națională de Asigurări în Medicină	Nr.	29	72	73	95							
12. Numărul protocoalelor standardizate ale medicilor de familie existente și implementate (cumulativ)	ro.	0	0	44	47							
Rezultat intermediar 4: Sub-componenta 1.4: Evaluarea capacității spitalelor și modernizarea acestora												
13. Studiul „Planul Național general al Spitalelor” finalizat	Nr.	Selectarea AT internaționale	AT contractată	În lucră	Finalizat							

