



ORDIN  
ПРИКАЗ

18.02.11

mun. Chișinău

Nr. 120

**Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Ministerului Sănătății  
în cadrul Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială”**

În scopul realizării activităților de implementare a Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială”, în conformitate cu Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA), semnat la data de 03.07.2007 (Nr. 4320-MD), și în temeiul punctului 8 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 777 din 27.11.09,

**ORDON:**

1. Se aprobă Planul de activitate al Ministerului Sănătății în cadrul Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială” conform anexei.
2. Subdiviziunile Ministerului Sănătății și instituțiile subordonate responsabile de realizarea acțiunilor și sub-acțiunilor, de comun cu consultanții locali din cadrul Proiectelor „Servicii de Sănătate și Asistență Socială” și „Evaluarea capacităților și modernizarea Spitalului Clinic Republican”, vor:
  - 2.1 asigura realizarea integrală și în termen a prevederilor Planului de activitate sus-menționat;
  - 2.2 organiza toate procedurile de achiziții necesare, conform cerințelor Băncii Mondiale, cu elaborarea cerințelor tehnice respective;
  - 2.3 organiza evaluarea și monitorizarea acțiunilor întreprinse, cu prezentarea concluziilor și propunerilor către Echipa de Management al Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială”;
  - 2.4 coopta, la necesitate, și alți specialiști din domeniu.
3. Se stabilește că, în caz de eliberare din funcțiile deținute a persoanelor responsabile, funcțiile lor vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile vacante, fără emiterea unui nou ordin.
4. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se atribuie dlui Viorel Soltan, Viceministru.

Ministru

Andrei USATÎI

**Planul de activitate al Ministerului Sănătății  
în cadrul Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială”**

<b>Obiective, măsuri, acțiuni și sub-acțiuni</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Direcțiile MS și instituțiile responsabile de realizarea</b>	<b>Indicator de monitorizare a progresului</b>
<b>1. Componenta „Modernizarea sistemului de sănătate”</b>			
<b>Obiectiv: Dezvoltarea capacității și reglementarea sectorului</b>		<b>DAMEP, DPMPM, DPAM, CNMS,</b>	
<i>Măsură: Instituționalizarea Conturilor Naționale în Sănătate (CNS)</i>	<b>31.05.2012</b>	<b>DAMEP, CNMS</b>	<b>CNS instituționalizate</b>
Acordarea asistenței tehnice internaționale pentru CNS	31.03.2011	CNMS	Raport final
Acordarea asistenței tehnice locale pentru implementarea CNS	31.05.2012	CNMS	Rapoarte lunare analitice și de activitate
Efectuarea unei vizite de studiu într-o țară europeană (Estonia)	30.09.2011	CNMS	Vizita efectuată și raportată
Realizarea Memorandumului de înțelegere pentru elaborarea CNS	30.04.2012	CNMS	Activitățile prevăzute de memorandum realizate
Elaborarea Raportului CNS pentru Anul 2008	31.03.2011	CNMS	Raport elaborat
Solicitarea și obținerea informației financiare pe anul 2009	31.03.2011	CNMS	Informația colectată
Elaborarea unui proiect de act normativ cu privire la instituționalizarea CNS și aprobarea acestuia	30.06.2011	CNMS	Act normativ elaborat și înainta spre aprobare
Organizarea mesei rotunde cu reprezentanții unor instituții medicale private în scopul discuției posibilității colectării datelor CNS	28.02.2011	CNMS	Masa rotundă realizată
Desfășurarea seminarelor de instruire pentru reprezentanții instituțiilor medicale private	28.02.2011	CNMS	Seminarele finisate
Colectarea datelor de la instituțiile medicale private pentru CNS și validarea acestora pentru anii 2008-2009	31.05.2011	CNMS	Datele colectate
Elaborarea Raportului CNS pentru anul 2009	31.08.2011	CNMS	Raport elaborat
Organizarea Conferinței naționale cu privire la implementarea CNS în Republica Moldova	30.09.2011	CNMS	Conferința organizată
Elaborarea Caietului de sarcini pentru aplicația soft specializat CNS și a Termenilor de referință pentru compania ce va elabora aplicația soft specializat CNS	28.02.2011	CNMS	Caietul de sarcini elaborat
Expertizarea internațională a Caietului de sarcini pentru aplicația soft specializat CNS	31.03.2011	CNMS	Caietul de sarcini expertizat și aprobat

Selectarea și contractarea companiei ce va elabora aplicația soft specializat CNS	30.06.2011	CNMS	Contractul semnat
Elaborarea specificațiilor tehnice și termenilor de referință pentru procurarea serverului pe care va fi instalată aplicația soft specializat CNS și pentru procurarea calculatoarelor pentru secția CNS	31.03.2011	CNMS	Specificațiile tehnice elaborate și aprobate
Procurarea și instalarea serverului pe care va fi instalată aplicația soft specializat CNS și a calculatoarelor pentru secția CNS	31.07.2011	CNMS	Echipamentul procurat
Elaborarea aplicației soft specializată CNS	31.10.2011	CNMS	Soft-ul elaborat
Testarea aplicației soft specializat CNS în cadrul instituțiilor medicale publice selectate preventiv	31.12.2011	CNMS	Soft-ul testat
Organizarea instruirilor de utilizarea a aplicației soft specializat CNS a tuturor actorilor implicați în colectarea datelor CNS	31.03.2012	CNMS	Instruirile organizate
Colectarea datelor și generarea raportului CNS pe anul 2010 cu ajutorul aplicației soft specializat CNS	30.04.2012	CNMS	Datele colectate și Raportul elaborat
<b>Măsură: Elaborarea politicii dezvoltarea capacității</b>		<b>DAMEP, DPMPM, DPAM</b>	<b>Documentele de politici elaborate și aprobate</b>
Definitivarea și aprobarea Planului de instruire	28.02.2011	DPMPM, DAMEP, DPAM, DPBF, SICAPS, DPMCSM,	Planul definitivat și aprobat
Cursuri de instruire/Ateliere de lucru/Vizite de studii/Conferințe - conform Planului de instruire	31.07.2013	DPMPM, DAMEP, DPAM, DPBF, SICAPS, DPMCSM,	Instruiri realizate
Asistență tehnică locală pentru elaborarea strategiei privind Resursele Umane	30.06.2011	DPMPM	Rapoarte lunare și Strategia elaborate
Elaborarea și aprobarea termenilor de referință pentru expertiza internațională a proiectului strategiei resurselor umane (RU)	28.02.2011	DPMPM	Termeni de referință elaborați și aprobați
Realizarea procedurii de selectare și contractare a consultantului internațional pentru expertiza proiectului strategiei RU	30.04.2011	DPMPM	Consultantul internațional selectat și contractat
Asistență tehnică internațională pentru expertiza strategiei RU	31.05.2011	DPMPM	Proiectul strategiei expertizat
Elaborarea și aprobarea termenilor de referință pentru asistența tehnică locală pentru dezvoltarea proiectelor de parteneriat public-privat (PPP)	30.09.2011	DPAM	Termeni de referință elaborați și aprobați
Realizarea procedurii de selectare și contractare a consultantilor locali în PPP	31.12.2011	DPAM	Consultanții locali selectați și contractați
Asistență tehnică locală pentru dezvoltarea proiectelor de PPP în sănătate	31.08.2013	DPAM	Proiecte de PPP implementate

<b>Obiectiv: Finanțarea sistemului de asistență medicală și a prestatorilor</b>		<b>DPBF</b>	
Studiul Bugetelor Gospodăriilor Casnice modulul de sănătate	30.09.2012	DPBF	Studiul realizat
Elaborarea și aprobarea termenilor de referință pentru asistența tehnică locală în elaborarea Strategiei Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM)	30.09.2011	DPBF	Termenii de referință elaborați și aprobați
Realizarea procedurii de selectare și contractare a consultantului local pentru elaborarea Strategiei CNAM	31.12.2011	DPBF	Consultantul local selectat și contractat
Asistența tehnică locală pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a CNAM	30.03.2012	DPBF	Strategia elaborată și aprobată
<b><i>Măsură: Consolidarea activității de procurare, Plata prestatorilor de servicii și Metodologia de stabilire a prețului</i></b>		<b>DPBF</b>	<b><i>Noul sistem de plată a prestatorilor elaborat și testat</i></b>
Procurarea și instalarea tehnicii informaționale pentru spitalele pilot și CNAM	31.03.2011	DPBF	Echipamentul instalat
Asistență tehnică internațională în elaborarea noului sistem de plată bazat pe complexitatea cazurilor tratate (Elaborarea DRG-urilor) Transmiterea produsului nr. 5: Raport al primei vizite de studiu	30.04.2011	DPBF	Vizita efectuată și raportată
Elaborarea DRG-urilor. Transmiterea produsului nr. 6: Livrarea specificațiilor tehnice și a primei versiuni a aplicației informatice pentru colectarea și raportarea datelor	30.06.2011	DPBF	Raportul elaborat și acceptat
Elaborarea DRG-urilor. Transmiterea produsului nr. 7: Întâlnire a GTL și livrarea primului raport tehnic	31.08.2011	DPBF	Raportul elaborat și acceptat
Elaborarea DRG-urilor. Transmiterea produsului nr. 8: Raport de Conferința	30.11.2011	DPBF	Conferința realizată
Elaborarea DRG-urilor. Transmiterea produsului nr. 9: Raport al celei de-a doua vizite de lucru	30.11.2011	DPBF	Raportul elaborat și acceptat
Elaborarea DRG-urilor. Transmiterea produsului nr. 10: Al doilea raport tehnic (inclusiv diseminarea rezultatelor și materialele conferinței)	31.03.2012	DPBF	Raportul elaborat și acceptat
Elaborarea DRG-urilor. Transmiterea produsului nr. 11: Raport final	30.06.2012	DPBF	Raportul elaborat și acceptat
Elaborarea și aprobarea termenilor de referință pentru asistența tehnică locală în stabilirea costului, prețului, testarea sistemelor de plată cu referire la cazurile mixte în cadrul spitalului(lor)	30.11.2011	DPBF	Termenii de referință elaborați și aprobați
Selectarea și contractarea consultantului local pentru stabilirea costului, prețului, testarea sistemelor de plată cu referire la cazurile mixte în cadrul spitalului(lor)	28.02.2012	DPBF	Consultantul local selectat și contractat
Asistență tehnică locală în stabilirea costului, prețului, testarea sistemelor de plată cu referire la cazurile mixte în cadrul spitalului(lor)	31.08.2013	DPBF	Costurile și prețurile stabilite și sistemele de plată testate

<b>Obiectiv: Dezvoltarea Asistenței Medicale Primare</b>		<b>DPAM, SICAPS, DPMPM, DPMCSM</b>	
Supravegherea construcției a 19 CS	30.06.2011	SICAPS	Construcțiile supravegheate
Construcția a 19 CS	30.06.2011	SICAPS	Construcția finisată a 19 CS
Elaborarea și aprobarea termenilor de referință pentru companiile de proiectare	28.02.2011	SICAPS	Termenii de referință elaborați și aprobați
Selectarea și contractarea companiilor de proiectare	30.04.2011	SICAPS	Companiile de proiectare selectate și contractate
Proiectarea și supravegherea a 34 CS	31.05.2011	SICAPS	Documentația de proiect elaborată și aprobată la 34 CS și supravegherea construcțiilor realizată
Evaluarea tehnică a CS	30.06.2011	SICAPS	Evaluarea tehnică realizată
Proiectarea lotului 1 - 8 CS	31.01.2012	SICAPS	Documentația de proiect elaborată și aprobată la 8 CS
Proiectarea lotului 2 - 9 CS	28.02.2012	SICAPS	Documentația de proiect elaborată și aprobată la 9 CS
Proiectarea lotului 3 - 8 CS	31.03.2012	SICAPS	Documentația de proiect elaborată și aprobată la 8 CS
Proiectarea lotului 4 - 9 CS	30.04.2012	SICAPS	Documentația de proiect elaborată și aprobată la 9 CS
Supravegherea construcției lotului 1 - 8 CS	31.05.2013	SICAPS	Construcția a 8 CS supravegheată
Supravegherea construcției lotului 2 - 9 CS	30.06.2013	SICAPS	Construcția a 9 CS supravegheată
Supravegherea construcției lotului 3- 8 CS	31.07.2013	SICAPS	Construcția a 8 CS supravegheată
Supravegherea construcției lotului 4 - 9 CS	31.08.2013	SICAPS	Construcția a 9 CS supravegheată
Selectarea și contractarea companiilor de construcție pentru lot 1 - 8 CS	31.05.2012	SICAPS	Companiile de construcție selectate și contractate
Selectarea și contractarea companiilor de construcție pentru lot 2 - 9 CS	30.06.2012	SICAPS	Companiile de construcție selectate și contractate
Selectarea și contractarea companiilor de construcție pentru lot 3 - 8 CS	31.07.2012	SICAPS	Companiile de construcție selectate și contractate

Selectarea si contractarea companiilor de construcție pentru lot 4 - 9 CS	31.08.2012	SICAPS	Companiile de construcție selectate și contractate
Construcția a 34 CS	31.08.2013	SICAPS	Construcția finisată a 34 CS
Construcția lotului 1 - 8 CS	31.05.2013	SICAPS	8 CS construite
Construcția lotului 2 - 9 CS	30.06.2013	SICAPS	9 CS construite
Construcția lotului 3- 8 CS	31.07.2013	SICAPS	8 CS construite
Construcția lotului 4 - 9 CS	31.08.2013	SICAPS	9 CS construite
Cursuri de instruire/Ateliere de lucru/Vizite de studii/Conferințe	31.05.2011	DPAM, DPBF	Instruiri realizate
Asistență tehnică pentru creșterea rolului asistenței medicale primare prin organizarea instruirilor pentru fortificarea capacităților AMP în gestionarea resurselor	31.08.2013	DPMPM, DPAM, DPBF	Instruiri realizate
Asistență tehnică pentru creșterea calității asistenței medicale prin elaborarea și implementarea Protocoalelor Clinic Naționale, inclusiv și a celor standardizate pentru medicul de familie, pentru patologiiile cele mai des întâlnite.	31.08.2013	DPMCSM	Protocoale elaborate
<b>Obiectiv: Evaluarea capacității spitalelor și modernizarea acestora</b>		<b>DPAM, SICAPS, SCR, DPSP, CNSP, IO</b>	
Elaborarea documentației de proiect al SCR	31.05.2012	SICAPS, SCR, DPSP, CNSP	Documentația de proiect elaborată și aprobată
Colectarea datelor/documentelor	31.01.2011	SICAPS, SCR	Datele și documentele colectate
Proiectarea blocului chirurgical adiacent	30.04.2011	SICAPS, SCR	Documentația de proiect elaborată pentru blocul chirurgical
Aprobarea documentației finale de proiect a blocului chirurgical	31.05.2011	SICAPS, SCR, DPSP, CNSP	Documentația de proiect aprobată
Expertiza internațională a documentației de proiect (John Malmborg)	31.05.2011	SICAPS	Expertiza realizată
Proiectarea SCR integral	28.02.2012	SICAPS, SCR	Documentația integrală de proiect elaborată
Aprobarea documentației finale de proiect	31.05.2012	SICAPS, SCR, DPSP, CNSP	Documentația de proiect integral aprobată
Expertiza internațională a documentației de proiect (John Malmborg)	30.04.2012	SICAPS	Expertiza realizată
Publicarea solicitării expresiilor de interes pentru construcția blocului chirurgical	31.03.2011	SICAPS, SCR	Solicitarea expresiilor de interes publicată
Recepționarea și evaluarea expresiilor de interes și elaborarea listei scurte	31.05.2011	SICAPS, SCR	Expresiile de interes evaluate,

			Lista scurtă aprobată
Aprobarea raportului de evaluare a EoI și a Listei Scurte de BM și CEB	30.06.2011	SICAPS	Raport de evaluare și Lista scurtă aprobată
Pregătirea caietului de sarcini pentru construcția blocului chirurgical	30.06.2011	SICAPS, SCR	Caietul de sarcini elaborat și aprobat
Pregătirea ofertelor pentru construcția blocului chirurgical de către companiile din lista scurtă	31.08.2011	SICAPS, SCR	Ofertele companiilor înaintate
Ședința de pre-tender	10.08.2011	SICAPS, SCR	Ședința realizată
Licitația cu deschiderea simultană a ambelor oferte: tehnică și financiară	31.08.2011	SICAPS, SCR	Licitația realizată
Evaluarea ofertelor, cu definitivarea raportului de evaluare și desemnarea companiei câștigătoare	30.09.2011	SICAPS, SCR	Ofertele evaluate și raportul de evaluare elaborat
Aprobarea Raportului de evaluare de către BM și CEB	31.10.2011	SICAPS	Raportul de evaluare aprobat
Negocierea contractului pentru construcția blocului chirurgical	15.11.2011	SICAPS, SCR	Contractul negociat și înaintat spre aprobare
Aprobarea contractului negociat de către BM și CEB	30.11.2011	SICAPS	Contractul aprobat
Semnarea Contractului și începutul lucrărilor pentru blocul chirurgical	30.11.2011	SICAPS, SCR	Contractul semnat
Supravegherea tehnica a construcțiilor SCR	31.08.2013	SICAPS, SCR	Supravegherea realizată
Construcția SCR - noul bloc chirurgical	31.05.2013	DPAM, SICAPS, SCR	Bloc chirurgical construit
Cursuri de instruire/Ateliere de lucru/Vizite de studii/Conferințe	30.06.2011	DPAM, DPBF	Instruiri realizate
Asistență tehnică pentru creșterea eficacității serviciului oncologic prin decentralizarea chimioterapie și radioterapie.	31.12.2012	DPAM, IO	Program elaborat
Asistență tehnică pentru creșterea cost-eficienței și calității serviciilor medicale acordate de spitalele regionale prin elaborarea Planului de regionalizare	31.08.2013	DPAM, DPBF	Planul elaborat
Asistență tehnică pentru reducerea dublării serviciilor medicale spitalicești prin elaborarea programului privind reprofilarea paturilor spitalicești	31.08.2013	DPAM, DPBF	Program elaborat
<b>Componenta 3. Suport instituțional</b>			
Selectarea și angajarea asistentului în procurări	30.09.2011	DPBF	Asistentul selectat și angajat
Auditul financiar al PSSAS	31.05.2012 31.05.2013	DPBF	Auditul financiar realizat
Auditul operațional al Proiectului SSAS	31.08.2013	DPBF	Auditul operațional realizat
<b>Componenta 4: Finanțare adăugătoare GRANT # TF092641</b>			
Transferuri de mijloace bănești instituțiilor din subordinea MS	31.08.2011	DPBF	Transferurile realizate

Auditul financiar al PSSAS	31.05.2011	DPBF	Auditul financiar realizat
Auditul operațional al Proiectului SSAS	31.08.2013	DPBF	Auditul operațional realizat

**LISTA ABREVIERILOR:**

1. DAMEP - Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
2. DPMPM - Direcția Politici în managementul personalului medical
3. DPAM - Direcția Politici Asistența Medicală
4. DPBF - Direcția Politici Buget și Finanțe
5. SICAPS - Secția investiții capitale și administrarea proprietății de stat
6. DPMCSM - Direcția Politici în Managementul calității serviciilor medicale
7. DPSP - Direcția Politici în Sănătate publică
8. CNMS - Centrul Național de Management în Sănătate
9. CNSP - Centrul Național de Sănătate Publică
10. CS – Centru de Sănătate din zona rurală
11. AMP - Asistența medicală primară
12. BM – Banca Mondială
13. CEB – Banca Consiliului Europei pentru Dezvoltare
14. EoI Expresii de Interes
15. SCR – Spitalul Clinic Republican
16. IO – Institutul Oncologic