



**ORDIN  
ПРИКАЗ**

06.08.10

mun. Chișinău

Nr. 548

Cu privire la implementarea prevederilor Legii nr. 42-XVI din 06.03.2008 privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane și Hotărîrii Guvernului nr. 386 din 14.05.2010 cu privire la instituirea Agenției de Transplant

În scopul realizării politicii statului în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule umane, implementării prevederilor Legii nr. 42-XVI din 06.03.2008 privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane și Hotărîrii Guvernului nr. 386 din 14.05.2010 cu privire la instituirea Agenției de Transplant în vederea organizării și supravegherii pe întreg teritoriul R. Moldova a activităților de transplant de organe, țesuturi și celule umane, în temeiul punctului 8 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 777 din 27.11.09,

**ORDON:**

1. Se aprobă Planul de acțiuni privind implementarea Legii nr. 42-XVI din 06.03.2008 privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane și Hotărîrii Guvernului nr. 386 din 14.05.2010 cu privire la instituirea Agenției de Transplant, conform anexei.

2. Se instituie grupul de lucru responsabil de realizarea Planului de acțiuni aprobat în următoarea componență:

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Vladimir Hotineanu | - | Ministrul Sănătății, președinte  |
| Octavian Grama     | - | viceministru, vicepreședinte   |
| Gheorghe Țurcanu   | - | viceministru, vicepreședinte   |
| Tatiana Zatic      | - | șef Direcție politici asistență medicală   |
| Igor Codreanu      | - | director, Agenția de Transplant  |
| Valeriu Sava       | - | șef Direcție politici buget și finanțe   |
| Maria Cumpănă      | - | șef Direcție politici managementul calității serviciilor medicale                    |
| Rodica Scutelnic   | - | șef Direcție politici asistență medicală femeii, copilului și grupurilor vulnerabile |
| Ion Ciochină       | - | șef Direcție juridică  |

Oleg Barbă	- prim-director adjunct, Centrul Național de Management în Sănătate
Mircea Buga	- director Compania Națională de Asigurări în Medicină
Gheorghe Ghidirim Andrei Usatîi	- academician a AȘ a R.M., profesor universitar - director general, IMSP Spitalul Clinic Republican
Adrian Tanase	- șef Centru dializă și transplant renal, d.h.ș.m., specialist principal în hemodializă și transplant renal a Ministerului Sănătății
Gheorghe Ciobanu	- director, IMSP Centrul Național Științifico-Practic Medicină de Urgență
Ion Moldovanu	- director, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie
Victor Cernat Adrian Hotineanu	- director, Institutul Oncologic - conferențiar universitar catedra II chirurgie, laboratorul de chirurgie reconstructivă a tractului digestiv, d.ș.m.
Anatol Cibotaru	- specialist principal cardiochirurgie a Ministerului Sănătății
Ion Corcimaru	- șef catedră hematologie, oncologie și terapie de campanie USMF N.Testemițanu, membru corespondent al AȘ a R.M.
Eugen Bendelic	- șef catedră oftalmologie USMF „Nicolae Testemițanu”, profesor universitar
Anatolie Taran	- director general spitalul clinic de traumatologie și ortopedie
Svetlana Cebotari	- director, Centru Național de Transfuzie a sîngelui
Mihai Bors	- specialist principal în anesteziologie reanimatologie a Ministerului Sănătății, d.ș.m.
Ion Baci	- șef laborator recoltare și conservare a țesuturilor, d.ș.m.
Mihai Gavrițuc	- specialist principal neurologie a Ministerului Sănătății, profesor universitar
Mihai Moldovanu	- director Direcția Sănătății a Consiliului municipal Chișinău
Nicolae Starciuc	- director, Spitalul Clinic Municipal „Valentin Ignatenco”
Simion Terentii	- director, Spitalul Clinic Municipal „Sfinta Treime”

### 3. Grupul de lucru:

3.1. va întreprinde măsurile de rigoare pentru a asigura realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Legii nr. 42-XVI din 06.03.2008 privind

transplantul de organe, țesuturi și celule umane și Hotărîrii Guvernului nr. 386 din 14.05.2010 cu privire la instituirea Agenției de Transplant în termenii stabiliți.

3.2. va implica instituțiile din subordine în realizarea activităților stipulate în Planul nominalizat, cu cooptarea, la necesitate și altor specialiști din domeniu.

4. Directorului Agenției de Transplant, dlui Igor Codreanu:

4.1. a organiza activitatea Agenției de Transplant în conformitate cu organigrama aprobată de Ministerul Sănătății, asigurînd respectarea actelor normative în vigoare vis a vis de domeniul de activitate;

4.2. a evalua situația actuală în Republica Moldova în domeniul transplantului de organe, celule și țesuturi umane;

4.3. a asigura sensibilizarea opiniei medicale și publice în vederea demarării transplantului de organe, țesuturi și celule umane;


4.4. a informa Ministerul Sănătății despre activitățile realizate în termeni utili.

5. Șeful Direcției politice în asistență medicală, dna Tatiana Zatic, de comun cu directorul Agenției de Transplant, dl Igor Codreanu:

vor asigura suportul organizator-metodic în vederea implementării prevederilor Legii nr. 42-XVI din 06.03.2008 privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane și Hotărîrii Guvernului nr. 386 din 14.05.2010 cu privire la instituirea Agenției de Transplant vor organiza dezbateri publice a proiectelor actelor normative elaborate.

6. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin mi-l asum.

Ministru



Vladimir HOTINEANU



Sănătății, modelului acordului informat.			
2.3. Elaborarea proiectului Regulamentului Consiliului Consultativ cu rol de asigurare a calității în domeniul activității de transplant	Septembrie	Direcția politici în asistența medicală Direcția juridică Agenția de Transplant	Proiectul elaborat și aprobat
2.4. Elaborarea Regulilor de întocmire a listei de așteptare a pacienților și, respectiv, de distribuție a organelor, țesuturilor și celulelor pacienților din listele de așteptare	Noiembrie	Direcția politici în asistența medicală Direcția juridică Agenția de Transplant	Regulile elaborate și aprobate
2.5. Aprobarea mecanismului și modului de prezentare a rapoartelor de către instituțiile medico-sanitare autorizate să efectueze prelevarea și transplantul de organe, țesuturi și celule despre activitatea în cauză	Noiembrie-decembrie	Direcția politici în asistența medicală Direcția juridică Agenția de Transplant	Actul normativ elaborat și aprobat
2.6. Elaborarea Criteriilor specifice privind confirmarea decesului potențialului donator cu schimbări ireversibile în centrele vitale ale creierului și după un stop cardiorespirator	Noiembrie	Direcția politici în asistența medicală Direcția juridică Agenția de Transplant	Criteriile elaborate și aprobate
2.7. Elaborarea și aprobarea tarifelor la serviciile de prelevare de organe, țesuturi și celule	August-septembrie	Direcția politici în asistența medicală Direcția juridică Direcția politici buget și finanțe Agenția de Transplant	Tarifele elaborate și aprobate
2.8. Elaborarea criteriilor de calitate față de organele, țesuturile și celule umane prelevate	Septembrie-octomrie	Direcția politici în managementul calității serviciilor medicale Direcția politici în asistența medicală Direcția juridică Agenția de Transplant	Criteriile de calitate față de organele, țesuturile și celulele umane aprobate
2.9. Elaborarea criteriilor sistemului de control al calității la etapa de testare, stocare	Septembrie-octomrie	Direcția politici în managementul calității serviciilor medicale	Criteriile aprobate

și distribuție a organelor, țesuturile și celule umane		Direcția politici în asistența medicală Direcția juridică Agenția de Transplant	
2.10 Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern privind optimizarea statelor de personal al Agenției de Transplant cu scopul creșterii gradului de eficiență și eficacitate al activităților	August-septembrie	Direcția politici buget și finanțe Direcția politici în managementul personalului medical Direcția politici în asistența medicală Agenția de Transplant	Proiect elaborat
2.11. Revizuirea legislației în domeniul salarizării în sectorul bugetar în scopul stimulării angajării personalului calificat și reducerii fluctuației cadrelor în cadrul Agenției de Transplant	August-septembrie	Direcția politici buget și finanțe Direcția politici în asistența medicală Direcția juridică Agenția de Transplant	Proiect elaborat
2.12. Elaborarea ordinului privind instituirea și normele de activitate a coordonatorilor de transplant în cadrul instituțiilor medico-sanitare autorizate în baza Ordinului Ministerul Sănătății, inclusiv normele minime de dotare	Trimestrul IV	Direcția politici în asistența medicală Direcția politici în managementul personalului medical Direcția juridică Agenția de Transplant	Act normativ elaborat
<b>3. Elaborarea bazei normative interne privind activitatea Agenției</b>	August-septembrie	Agenția de Transplant	Actele normative interne aprobate
3.1. Elaborarea Regulamentului intern al Agenției de Transplant	August	Agenția de Transplant	Regulamentului intern aprobat
3.2. Elaborarea Regulamentului de salarizare a colaboratorilor Agenției de Transplant	August	Agenția de Transplant	Regulament de salarizare aprobat
3.3. Elaborarea fișelor de post a colaboratorilor Agenției de Transplant	August	Agenția de Transplant	Fișe de post aprobate
3.4. Elaborarea Regulamentelor de activitate a subdiviziunilor interne ale Agenției de Transplant	August	Agenția de Transplant	Regulamente de activitate a subdiviziunilor interne aprobate
<b>4. Organizarea reparațiilor încăperilor</b>	Iulie-august	Agenția de Transplant	Încăperi reparate și date în

<b>contractate pentru sediul Agenției</b>			exploatare. Oficierea de dare în exploatare a încăperilor
<b>5. Dotarea cu mobilier și echipament tehnic</b>	Iulie-august	Agenția de Transplant	Mobilier și echipament tehnic procurat (Utilaj procurat)
5.1. Organizarea procurărilor de mobilier	Iulie-august	Agenția de Transplant	Mobilier procurat
5.2. Organizarea procurărilor de materiale de cancelarie	Iulie-august	Agenția de Transplant	Materiale de cancelarie procurate
5.3. Organizarea procurărilor de echipament tehnic	Iulie-august	Agenția de Transplant	Echipament tehnic procurat
<b>6. Asigurarea cu resurse informaționale</b>	Septembrie-decembrie	Agenția de Transplant	Sistemul informațional automatizat creat și instalat
6.1. Elaborarea termenilor de referință pentru sistemului informațional automatizat	Septembrie	Agenția de Transplant	Termeni de referință pentru sistemului informațional automatizat elaborat
6.2. Inițierea elaborării SOFT-ului Registrul de organe, țesuturi și celule umane	Octombrie-noiembrie	Agenția de Transplant	SOFT-ul Registrul de organe, țesuturi și celule umane în variantă de proiect
6.3. Asigurarea conectării instituției la rețeaua INTERNET	August-septembrie	Agenția de Transplant	Contract încheiat de conectare și prestare a serviciilor INTERNET
6.4. Elaborarea paginii web a Agenției și adresă de e-mail	Trimestrul IV	Agenția de Transplant	Pagina web elaborată
<b>7. Asigurarea cu resurse financiare</b>	Trimestrul III	Agenția de Transplant	Proiect de buget elaborat și înaintat Ministerului Sănătății
7.1. Estimarea necesităților de cheltuieli ale Agenției pentru anul 2011	Septembrie	Agenția de Transplant	Necesități de cheltuieli estimate
7.2. Elaborarea bugetului Agenției pe anul financiar 2011 cu prezentarea acestuia Ministerului Sănătății	Octombrie	Agenția de Transplant	Proiect de buget elaborat și înaintat Ministerului Sănătății

7.3. Instalarea programei automatizate de evidență contabilă	Septembrie-noiembrie	Agenția de Transplant	Programa Instalată și testarea acesteia
<b>8. Asigurarea cu resurse umane</b>	Iulie - Noiembrie	Agenția de Transplant	Personal angajat conform organigramei aprobate de Ministerul Sănătății
8.1. Selectarea și angajarea personalului Agenției în conformitate cu organigrama aprobată de MS	Iulie-noiembrie	Agenția de Transplant	Personal angajat conform organigramei aprobate de Ministerul Sănătății
<b>Obiectivul III. Organizarea activităților de transplant de organe, țesuturi și celule umane</b>			
<b>9. Inițierea elaborării proiectului Programului Național în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule</b>	Trimestrul IV	Grupul de lucru format de Ministerul Sănătății	Grup de lucru
9.1. Evaluarea situației actuale în R.Moldova în domeniul transplantului de organe, celule și țesuturi umane	Octombrie	Grupul de lucru format de Ministerul Sănătății	Raport de evaluare privind situația actuală în R.Moldova în domeniul transplantului de organe, celule și țesuturi umane
9.2. Stabilirea direcțiilor prioritare în dezvoltarea transplantului	Octombrie	Agenția de Transplant	Notă informativă privind direcțiile prioritare de dezvoltare a transplantului
9.3. Estimarea necesităților în resurse financiare și evaluarea costurilor	Octombrie-noiembrie	Agenția de Transplant	Raport de necesități financiare și costuri
<b>10. Crearea condițiilor de activitate a coordonatorilor de transplant în cadrul instituțiilor medico-sanitare autorizate în baza Ordinului Ministerul Sănătății</b>	Trimestrul IV	Direcția politici în asistența medicală Direcția politici buget și finanțe Direcția juridică Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice autorizate pentru transplant	Condiții create, încăperi dotate
10.1 Analiza rapoartelor coordonatorilor de transplant din instituțiile medico-sanitare	Lunar	Direcția politici în asistența medicală Agenția de Transplant	Numărul rapoartelor analizate

autorizate			
10.2 Elaborarea concluziilor în baza rapoartelor coordonatorilor de transplant din instituțiile medico-sanitare autorizate	Trimestrial	Direcția politici în asistența medicală Agenția de Transplant	Concluzii elaborate
	<b>Obiectivul IV. Dezvoltarea colaborării internaționale</b>		
<b>11. Organizarea vizitei de schimb de experiență ABM Franța</b>	Iulie	Direcția relații externe și integrare europeană Direcția politici în asistența medicală Agenția de Transplant	Vizită organizată
<b>12. Încheierea acordului bilateral de colaborare cu Agenția de Transplant din România</b>	Octombrie - Noiembrie	Direcția relații externe și integrare europeană Direcția politici în asistența medicală Direcția juridică Agenția de Transplant	Acord încheiat
<b>13. Încheierea acordului bilateral de colaborare cu ABM Franța</b>	Noiembrie	Direcția relații externe și integrare europeană Direcția politici în asistența medicală Direcția juridică Agenția de Transplant	Acord încheiat
<b>14. Încheierea acordurilor bilaterale cu Agenția de Transplant Italia</b>	Noiembrie	Direcția relații externe și integrare europeană Direcția politici în asistența medicală Direcția juridică Agenția de Transplant	Acord încheiat
<b>15. Implementarea workshopului TAIEX</b>	Septembrie- octombrie	Direcția politici în asistența medicală Agenția de Transplant	Workshop organizat
	<b>Obiectivul V. Promovarea la nivel național a activităților de transplant de organe, țesuturi și celule</b>		
<b>16. Organizarea Conferințelor de presă privind cele mai importante evenimente în</b>	Trimestrul IV	Direcția politici în asistența medicală Serviciul de presă	Conferință organizată

<b>dezvoltarea transplantului de organe în RM</b>		Agenția de Transplant	
<b>17. Elaborarea comunicatelor de presă</b>	Pe parcursul semestrului II	Direcția politici în asistența medicală Serviciul de presă Agenția de Transplant	Numărul de comunicate de presă
<b>18. Organizarea întrunirilor informative și sensibilizare a opiniei medicale</b>	Pe parcursul semestrului II	Direcția politici în asistența medicală Direcția politici în managementul personalului medical Agenția de Transplant	Numărul de întruniri
<b>19. Organizarea workshop-urilor cu șefii secțiilor reanimare, chirurgie, terapie a spitalelor autorizate în transplantul de organe, țesuturi și celule umane</b>	Pe parcursul semestrului II	Direcția politici în asistența medicală Direcția politici în managementul personalului medical Agenția de Transplant	Numărul de workshop-uri organizate
<b>Obiectivul VI. Dezvoltarea colaborării cu autoritățile publice centrale și societatea civilă</b>			
<b>20. Conlucrarea cu autoritățile publice centrale relevante privind realizarea măsurilor comune ce țin de elaborarea mecanismelor reglementative în domeniul transplantului</b>	permanent	Direcția politici în asistența medicală Agenția de Transplant	Numărul de acte elaborate și aprobate
<b>21. Conlucrare cu ONG ce activează în domeniul sănătății</b>	permanent	Direcția politici în asistența medicală Agenția de Transplant	Numărul de acorduri de colaborare
<b>Obiectivul VII. Dezvoltarea profesională</b>			

<b>22. Elaborarea proiectului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006</b>	Iulie	Direcția politici buget și finanțe Agenția de Transplant	Proiect elaborat
<b>23. Elaborare proiectului de modificare a Hotărîrii cu privire la convenția colectivă pe anii 2010-2013</b>	Trimestrul IV	Direcția politici în managementul personalului medical Agenția de Transplant	Proiect elaborat
<b>24. Evaluarea necesităților de instruire a personalului Agenției</b>	Trimestrul IV	Agenția de Transplant	Raport de analiză
<b>25. Elaborarea planului de perfecționare și promovare a personalului pentru 2011</b>	Trimestrul IV	Agenția de Transplant	Planul de perfecționare și promovare a personalului aprobat